
                                           
 
 
 

Mons, le 14 juin 2024 
 

 
INFOS Travaux Cœur de Village 

 
 
La commune poursuit le grand projet d’aménagement de notre Cœur de Village comprenant : 

• la rénovation du bâtiment scolaire et de la cour de récréation, 

• la piétonnisation des abords de l’établissement, 

• la perméabilisation des places de stationnements, rue des écoles et place du Languedoc, 

• la création d’une véritable place centrale piétonne , 

• l’aménagement paysager d’un espace de loisirs avec une aire de jeux en plein centre, 

• des cheminements de mobilité douce en reliant l’école et les commerces. 
 

Ces travaux engagés par la commune ont pour objectif de faciliter l’accès à l’école et aux commerces 
et d’apaiser les circulations entre cyclistes, piétons et véhicules. 
Ils visent également à rendre notre cadre de vie plus agréable en proposant des aménagements 
conviviaux et en consacrant une grande place à la végétation.  
 

→ Les travaux du bâtiment scolaire, commencés en juillet 2023, s’achèveront mi-juillet 2024, 
dans le respect du calendrier initial. 

→ Les travaux voiries démarreront le 24 juin 2024 pour une durée de 6 mois. 

 
 

Calendrier des travaux Voiries 
 
PHASE 1 du 24 juin à fin Août : 

• Travaux d’éclairage public, de la Place du Languedoc jusqu’à la Rue des Écoles.  

• Travaux sur les réseaux d’eaux, sur la Rue des Écoles au pied du nouveau bâtiment scolaire. 

• Aménagement des 2 parkings et du parvis piétonnier, aux abords de l’école. 

• Réalisation d’un plateau surélevé, au croisement avec la Rue de la Seillonne (RD57). 
 
PHASE 2 en Septembre : 

• Aménagement de la place centrale, terrasses et murets sur l’espace central. 
 
PHASE 3 en Octobre - Novembre : 

• Travaux voirie, Rue des Écoles et Place du Languedoc. 
 
PHASE4 en Décembre :  

• Accotements sur l’Avenue des Pyrénées (RD50) et entrée Place du Languedoc 
 
 

Vous pourrez retrouver toutes les informations sur l’évolution du chantier sur le site internet. 
 
 
 

 



                                           
 
 
 

Mons, le 14 juin 2024 
 

 
Mesures temporaires été 2024 

 
A compter du 24 juin, des déviations temporaires de la circulation devront être mises en place. Nous 
comptons sur votre compréhension durant la durée de ces travaux et vous en remercions par avance. 
 
Place du Languedoc : La circulation ponctuellement sera perturbée du 24 au 27 juin. Mais l’accès aux 
commerces et des riverains sera maintenu. 
 
Rue des écoles depuis la Place du Languedoc : la voie, dans le sens de la descente, sera fermée du 24 
juin au 15 juillet. Une déviation sera mise en place, tel que mentionné sur le plan ci-dessous. 
 
L’accès aux riverains sera maintenu. 
 
L’accès à l’école sera maintenu sur les 3 dernières semaines scolaires. 
Nous vous conseillons de venir à pied pendant les heures de haute fréquentation. 
L’accès au parking actuel de l’école sera maintenu le temps de la réalisation des 2 nouveaux espaces de 
stationnement. 

  

 
 

De nouvelles informations vous seront transmises en Septembre 
en fonction de l’avancement des travaux. 

Vous êtes invités à faire connaitre, auprès du secrétariat de la mairie, 
les difficultés particulières que vous pourriez rencontrer. 
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Jusqu'a Septembre 2024

Co-activité avec les travaux du

groupe scolaire

Base vie 

Zone de stockage

Accès chantier

extension groupe

scolaire

Travaux SDEHG

Circulation VL

Réaménagement du coeur de ville

MONS

24M0009PA

Phase 1
Date : du 24/06/2024 au 08/07/2024

 2 semaines de travaux

Zone de travaux

Séparateur modulaire

Circulation piétons

Légende :

Parking existant en 0/20

conservé pour accès au

groupe scolaire

Chaussée existante

circulable


